



Antrag zu Handen der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2017

5. Kreditabrechnung Belagsanierung und neue Wasserleitung Hauptstrasse Wöschnau

I. Ausgangslage

Im Rahmen des Baus der Busspur und der Pförtneranlage wurde der ganze Belag erneuert. Gleichzeitig wurde aufgrund der Belagserneuerung das Wasserleitungsstück an der Hauptstrasse realisiert. Der Gemeindebetrag für die Realisierung der Pförtneranlage sowie den Belagseinbau für die Busspur wurde vom Kanton Aargau übernommen. Für diesen Strassenabschnitt schlägt deshalb bei der Realisierung lediglich die Kostenbeteiligung für die Belagsverstärkung und die neue Deckschicht zu Buche.

Da in der Zwischenzeit die SBB verschiedene Leitungsarbeiten bezüglich des Grossbaustellenprojekts Eppenbergtunnel umgesetzt hat, konnte der Wasserleitungersatz im Zuge der stattgefundenen Arbeiten direkt über die SBB ausgeführt und abgerechnet werden.

II. Kreditabrechnung

Kredit Antrag Belagsanierung und Wasserleitungersatz Wöschnau		CHF 35'000.—	
		<u>CHF 20'000.—</u>	
Total Kredit Antrag vom 12. Dezember 2012		CHF 55'000.—	
Abrechnung Kanton Gemeindebetrag 7,83 % von CHF 490'922.62	CHF 38'439.25		
Wasserleitungersatz Kostenübernahme durch die SBB	<u>CHF 0.—</u>		<u>CHF 38'439.25</u>
Kreditunterschreitung			CHF 16'560.75

Gemäss Kostenabrechnung RRB Nr. 2016/2021 vom 22. November 2016 wird der Kostenanteil des Kanton Solothurn für diesen Streckenabschnitt mit CHF 490'922.62 ausgewiesen und mit dem seinerzeitigen speziell verhandelten Gemeindeanteil von 7,83 % **CHF 38'439.25 definitiv abgerechnet.**

Da der budgetierte Gemeindeanteil für die Belagsanierung mit CHF 3'439.25 etwas höher ausgefallen ist und **der Aufwand des Wasserleitungersatzes in der Hauptstrasse von der SBB getragen wurde**, resultiert eine Kreditunterschreitung von CHF 16'560.75.

Gemäss Kostenabrechnung RRB Nr. 2016/2021 vom 22. November 2016 wird der Kostenanteil des Kanton Solothurn für diesen Streckenabschnitt mit CHF 490'922.62 ausgewiesen und mit dem seinerzeitigen speziell verhandelten Gemeindeanteil von 7,83 % **CHF 38'439.25 definitiv abgerechnet.**

Da der budgetierte Gemeindeanteil für die Belagsanierung mit CHF 3'439.25 etwas höher ausgefallen ist und **der Aufwand des Wasserleitungersatzes in der Hauptstrasse von der SBB getragen wurde**, resultiert eine Kreditunterschreitung von CHF 16'560.75.

Die Schlussabrechnung wurde vom Gemeinderat an der Sitzung vom 25. April 2017 genehmigt.

III. Antrag des Gemeinderates Eppenber-Wöschnau

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die vorliegende Kreditabrechnung Belagsanierung und Wasserleitungersatz in Wöschnau von CHF 38'439.25 zu genehmigen.